sagGyrc CONSEIL SYNDICAL
SEANCE DU 19/10/2022
DELIBERATION N°CS-2022/35

OBJET: Passation d’un avenant administratif au marché de travaux de protection
contre les inondations et de restauration environnementale de I'Yzeron, du
Charbonniéres et du Ratier a Sainte Foy-lés-Lyon (secteur 5 Beaunant
RD342), Francheville (secteur 3 Ruette Mulet) et Tassin la Demi-Lune
(secteur 1 Grand Pré) — Lot 2 Aménagements écologiques du lit mineur par
des techniques vivantes et cheminement, confié a la société SAS GREEN
STYLE.

Opération d’investissement n°16

L'an deux mille vingt-deux, le dix-neuf octobre, & 19 heures 00, le Conseil Syndical du Syndicat d’Aménagement et
de Gestion de I'Yzeron du Ratier et du Charbonniéres (SAGYRC), réguliérement convoqué par I'envoi d'une
convocation mentionnant I'ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins 5 jours
francs avant la présente séance, s'est réuni 2 la salle des fétes, Boulevard des Lavandiéres 69670 Vaugneray,
sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles KOHLHAAS.

Etaient présents au titre du bloc n°1 GEMAPI

Mesdames : C. DUCASTEL, A. NELIAS, H. DROMAIN, A. GROSPERRIN

Messieurs : F. FORT, P. TISSOT, J. THIMONIER, D. MALOSSE, O. BAREILLE, J. KOHLHAAS,
F. GROULT, F. THEVENIEAU.

Président : Jean-Charles KOHLHAAS.

Secrétaire de séance : Olivier BAREILLE

Nombre de Conseillers en exercice : 19 (Présents : 12 / Voix : 12 sur 19).

Convocation en date du : 11 octobre 2022.

Nature de I'acte : Commande publique — Autres avenants (1.7.8.2)

Monsieur le Président rappelle que I'opération de protection contre les inondations du bassin versant
de I"Yzeron est basée sur les aménagements complémentaires suivants :

- Restauration hydraulique, physique et paysagére des cours d'eau en zone urbaine et ouvrages
de protection sur le Charbonniéres a Charbonniéres-les-Bains, sur le Ratier a Tassin-la-Demi-
Lune et sur I"'Yzeron, dans sa traversée des communes de Francheville, Sainte Foy-lés-Lyon et
Oullins.

Il précise que l'avenant concerne le marché n°T-C-18-05-002, signé en vertu de la délibération
n°CS-2018/21 du 18 avril 2018 avec la société SAS GREEN STYLE pour un montant total de
999 458,92 € HT. Ce marché porte sur les travaux de protection contre les inondations et de restauration
environnementale de I'Yzeron a Sainte Foy-lés-Lyon (secteur 5 Beaunant RD342), Francheville (secteur
3 Ruette Mulet) et Tassin la Demi-Lune (secteur 1 Grand Pré), et plus précisément le lot 2
amenagements écologiques du lit mineur par des techniques vivantes et cheminement.

Ces travaux constituent la quatriéeme tranche d’aménagement de I'opération 16 aprés les travaux
realises en 2012-2013 & Charbonniéres-les-Bains, 2014-2016 a Oullins aval, et 2016-2017 a Oullins et
Sainte Foy-lés-Lyon (au Merlo et aux Platanes). lls font I'objet d'une mission de maitrise d'ceuvre
compléte confiée au groupement CNR — Fondasol - Profil Etudes.

J-C KOHLHAAS indique que le marché de travaux porte sur deux secteurs sur I'Yzeron pour une
protection trentennale : le secteur n°5 dit de Beaunant-RD 342 entre le pont Rouge et le pont de Limburg
sur la commune de Sainte Foy-lés-Lyon, et le secteur n°3 dit de Ruette Mulet & Francheville ; et un sur
le ruisseau du Ratier pour une protection centennale au secteur n°1 dit du Grand Pré a Tassin la Demi-
Lune, en amont du pont des Bruyéres (anciennement dénommé pont Antoine Pardon).
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Le marché a une durée globale de 55 mois soit une échéance fixée au 3 décembre 2022 et est divise
en une tranche ferme relative au secteur n°1, et deux tranches optionnelles relatives aux secteurs 5 et
3, toutes deux affermies, et selon le découpage financier suivant :

. Secteur n°1 Tassin, notifié le 3 mai 2018 pour une durée de 32 mois : 244 337,36 € HT ;
. Secteur n°5 Ste Foy, notifié le 3 mai 2018 pour une durée de 40 mois : 397 484,98 € HT ;
. Secteur n°3 Francheville, notifié le 15 mai 2018 pour une durée de 30 mois:

357 636,58 € HT.

Les travaux étaient prévus sur deux années, afin de respecter notamment les interdictions de travailler
dans le lit des cours d’eau en période hivernale. Ainsi, ils ont pu démarrer respectivement en juin et
juillet 2018 a Sainte Foy-lés-Lyon et Tassin la Demi-Lune, et en ao(t 2019 a Francheville, 'année 2018
ayant été consacrée pour le secteur n°3 a la déviation par les concessionnaires extérieurs des réseaux
secs et humides situés sous le passage & gué de la Ruette Mulet.

Les travaux du lot 1 se sont terminés en septembre 2019 au secteur 1 sur le Ratier au Grand Pré, et en
juillet 2020 sur le secteur 5 de Beaunant-RD 342 a Sainte Foy-l&s-Lyon.

Ceux du secteur 3 a Francheville, ont fait I'objet des deux premieres phases partielles a I'été 2019 pour
la déviation des réseaux compris au marché, et a I'eté 2020 pour la suppression de la passerelle, la
démolition du gué et des premiers élargissements et terrassements de berges.

Le Président rappelle que, sur ce secteur, une procédure fonciére complémentaire a d( étre engagée
fin 2019, afin de pouvoir maitriser 'ensemble des emprises des travaux, celles-ci n'étant pas toutes
comprises dans la premiére déclaration d'utilité publique (DUP) obtenue pour 'opération en décembre
2011. L'instruction du dossier par les services de I'Etat a été fortement perturbée par la crise sanitaire
en 2020, et 'enquéte publique n'a pu avoir lieu que début 2021. Le SAGYRC a obtenu la déclaration
d'utilité publique en mai 2021 et a depuis engagé les procédures fonciéres qui ont permis de débuter
les travaux comme prévu cet eté 2022.

La derniéere phase des travaux a débuté par les terrassements et les ouvrages de protection
correspondants au lot 1 et doivent se poursuivre cet hiver par ceux du lot 2 a savoir la végétalisation et
les aménagements écologiques des ouvrages et du lit endigué. lls seront complétés par une intervention
prévue dans le cadre du marathon de la biodiversité (cf. autre délibération).

Dans ces conditions, afin de permettre |a finalisation des travaux du lot 2 sur le secteur de Ruette Mulet,
le Président indique qu'il est nécessaire de prendre un avenant administratif de prolongation du délai
contractuel du marché, pour le repousser au-deld du 3 décembre 2022. Les travaux devraient se
terminer au plus tard a la fin du printemps 2023 et seront suivis de la période d'entretien et de garantie
de reprise de la végétation de 23 mois comme prévu dans le marché initial. Ainsi, afin de se laisser le
temps de solder les comptes aprés la fin des travaux d’entretien et de garantie de reprise, il parait
opportun de proposer une prolongation du marché de 36 mois, soit jusqu'au 3 décembre 2025.

LE CONSEIL SYNDICAL, invité a se prononcer,

Oui I'expose du Président du SAGYRC et sur sa proposition,

Vu le code de la commande publique, et notamment I'article L2194-1,

Vu le marché de travaux n°T-C-18-05-002 notifié le 3 mai 2018,

Vu l'arrété n°69-2018-02-01-004 du 01 février 2018 relatif aux statuts du syndicat et
notamment son article 3 sur les compétences de ce dernier,

Considérant que, au vu de l'arrété sur les statuts du syndicat la présente délibération
releve du bloc GEMAPI,

Aprés en avoir délibére,
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DECIDE par 12 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 voix d’abstention :

ARTICLE 1: D’APPROUVER la passation d’'un avenant administratif au marché de travaux de
protection contre les inondations et de restauration environnementale de |'Yzeron de
I'Yzeron a Sainte Foy-lés-Lyon (secteur 5 Beaunant RD342), Francheville (secteur 3
Ruette Mulet) et Tassin la Demi-Lune (secteur 1 Grand Pré) — lot 2 : aménagements
écologiques du lit mineur par des techniques vivantes et cheminement, confié¢ a la
société SAS GREEN STYLE, portant sur :

e la prolongation d’'une durée de 36 mois du délai contractuel du marché relatif
notamment a la tranche optionnelle concernant le secteur n°3 de Francheville, soit
jusgu’au 3 décembre 2025 ;

ARTICLE 2: D’AUTORISER le Président du SAGYRC a signer I'avenant administratif et toutes
piéces se rapportant a 'opération.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. LE PRESIDENT,
Ont signé au registre les membres présents.
Certifié exécutoire compte tenu

de la transmission en Préfecture le

et de la publication le

LE PRESIDENT
e
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